

## Backlog Courrier - Fonctionnalité #15181

### Refonte de la page de connexion en V2 - CAS avec certificat

10/19/2020 10:23 PM - Florian AZIZIAN

<b>Status:</b> Clôturée	<b>Start date:</b> 10/19/2020
<b>Priority:</b> 2-Sérieux	<b>Due date:</b>
<b>Assignee:</b>	
<b>Category:</b>	
<b>Target version:</b> Develop	
<b>Tags Courrier:</b>	<b>ROADMAP:</b>
<b>Description</b>	
<b>Related issues:</b>	
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #13695: Refonte de la page de co...	<b>Développé / Analyser</b> 10/30/2020

#### History

##### #1 - 10/19/2020 10:23 PM - Florian AZIZIAN

- Related to Fonctionnalité #13695: Refonte de la page de connexion en V2 - AUTRES METHODES added

##### #2 - 10/19/2020 10:23 PM - Florian AZIZIAN

- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to 20.10 Develop

##### #3 - 10/20/2020 05:10 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT

- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

-> tester le CAS avec certificat

-> ~~tester March Capture avec le CAS / LDAP activé~~

##### #5 - 10/20/2020 09:17 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee deleted (EDI PO)

##### #6 - 10/22/2020 03:41 PM - Damien BUREL

Shibboleth est fait via la connexion SSo "classique"

Reste juste à tester le certificat CAS pour ce ticket

##### #7 - 10/30/2020 10:58 AM - Florian AZIZIAN

- Subject changed from Refonte de la page de connexion en V2 - Shibboleth to Refonte de la page de connexion en V2 - Shibboleth + CAS avec certificat

##### #8 - 10/30/2020 11:49 AM - Florian AZIZIAN

- Assignee set to Florian AZIZIAN

##### #9 - 10/30/2020 11:11 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee deleted (Florian AZIZIAN)

**#10 - 11/03/2020 10:54 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog*
- *Status changed from En cours de dev (S) to Prêt à développer*

CAS avec certificat : A tester (a implémenter en local ?)  
Voir avec un client en prod

**#11 - 11/03/2020 03:27 PM - Emmanuel DILLARD**

- *Target version changed from 20.10 Develop to Courier 20.10.xx*

**#13 - 12/09/2020 09:02 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Due date set to 03/31/2021*

**#15 - 03/29/2021 09:40 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Target version changed from Courier 20.10.xx to Courier Develop*

**#17 - 05/10/2021 03:27 PM - Emmanuel DILLARD**

- *Due date deleted (03/31/2021)*

**#19 - 05/20/2021 10:06 AM - Florian AZIZIAN**

- *Subject changed from Refonte de la page de connexion en V2 - Shibboleth + CAS avec certificat to Refonte de la page de connexion en V2 - CAS avec certificat*

**#20 - 06/09/2021 10:40 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Project changed from Backlog to Backlog Courier*
- *Target version changed from Courier Develop to Develop*

**#22 - 03/01/2022 05:13 PM - Ines MKACHER**

- *Status changed from Prêt à développer to Clôturée*