Backlog Parapheur - Fonctionnalité #9996

[Signature] pouvoir redimensionner une signature

19/03/2019 16:36 - Laurent GIOVANNONI

Statut:	R&D - Terminé	**Début:**	19/03/2019
Priorité:	2-Sérieux	**Echéance:**	
Assigné à:	EDI PO		
Catégorie:			
Version cible:			
Tags Parapheur:			

Description

Voir sur la preview, il y a des signatures clients chargées. Elles sont trop grandes.

Il faudrait pouvoir depuis l'interface de gestion de signature du parapheur les redimensionner et sauvegarder la taille.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #9067: PARAPHEUR - Synchroniser les s...	**R&D - Terminé**	**07/12/2018**
Lié à Backlog Parapheur - Anomalie #11362: Ne pas redimensionner les signatur...	**R&D - Terminé**	**22/07/2019**

Historique

#1 - 19/03/2019 16:37 - Laurent GIOVANNONI

Idem dans le cas où la signature est trop petite.

#2 - 22/03/2019 14:48 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à R&D - A planifier

#3 - 25/03/2019 10:37 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #9067: PARAPHEUR - Synchroniser les signatures Maarch Courrier - Maarch Parapheur ajouté

#4 - 25/03/2019 10:59 - Emmanuel DILLARD

- Poids max : 2 Mo (déjà fixé)
- définir une résolution minimale H x L

Non redimensionnable par l'utilisateur.
Redimensionnement automatique.

Ratio sauvegardé.

#5 - 27/03/2019 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - A étudier

RETEX CD 45 :

Pas de redimensionnent possible (perte de définition)
Les signatures / tampons fournis doivent être à la bonne dimension nativement
Affichage 1 pour 1

#6 - 08/04/2019 11:40 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog Maarch Parapheur à CURRENT SPRINT

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

- Version cible changé de MP 19.04 à 105

Inclu dans la version courante.

#7 - 08/04/2019 12:37 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de R&D - A étudier à R&D - A planifier

- Assigné à mis à EDI PO

#8 - 08/04/2019 12:37 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#9 - 09/04/2019 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#12 - 01/07/2019 14:13 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 105 à Parapheur 19.04

#13 - 22/07/2019 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #11362: Ne pas redimensionner les signatures importées ajouté

#14 - 09/06/2021 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible Parapheur 19.04 supprimé

Fichiers

gestion_signature.png	191 ko	19/03/2019	Laurent GIOVANNONI