

## Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
22437	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	génération circuit fiche de liaison	09/03/2023 14:43	Hamza HRAMCHI	2301
22435	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	tuile liste doc parapheur externe	09/03/2023 14:43	Hamza HRAMCHI	2301
22436	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	consultation du circuit dans le visionneur de document/liste des pièces jointes	09/03/2023 14:43	Hamza HRAMCHI	2301
28787	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - En cours	[MC] Récupérer les données transmises par le plugin Fortify en vue de la signature électronique d'un courrier (ou non)	02/05/2024 16:25	Hamza HRAMCHI	24.0