

Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
28558	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - En test	iXbus : transmettre le document à signer dans son format bureautique original aux fins d'édition sur le Parapheur externe	03/05/2024 16:19	Jean-Laurent DUZANT	2301
27498	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - A planifier	ANALYSE - Edition Sharepoint - si un document à plus de 2 versions, il n'est plus éditable sous Sharepoint	26/03/2024 15:48	Jean-Laurent DUZANT	2301
20347	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A Revoir	EPIC - Docserver avec option de chiffrement à la création	28/12/2023 16:41	Jean-Laurent DUZANT	2301
27204	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A Revoir	Chiffrement des PJ	28/12/2023 16:39	Jean-Laurent DUZANT	2301