

Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
28283	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Redirection depuis le parapheur interne vers la bannette	02/04/2024 18:09	Sylvain WALTY	24.0
28272	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - En test	MP API - CVE-2023-30536 Interpretation Conflict in slim/psr7	24/04/2024 16:42	Joseph AKEL	2301
26562	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Chevauchement des icônes dans l'historique des courriers	18/09/2023 16:08	Hamza HRAMCHI	2301
25949	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Impossible de lier à nouveau un compte Maarch Parapheur depuis Maarch Courrier si celui-ci a été supprimé côté Parapheur.	21/09/2023 09:56	Joseph AKEL	2301
28721	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - A étudier	BACK MP API - Refacto afin de pouvoir traiter plusieurs courriers en même de temps	22/04/2024 11:27	Emmanuel DILLARD	24.0
28720	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - En test	BACK - Signature par lots	23/04/2024 16:53	Nicolas COUTURE	24.0
28718	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - A planifier	FRONT - Signature par lots dans la vue parapheur et volet de navigation	22/04/2024 15:40	Emmanuel DILLARD	24.0
28716	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	ATELIER - Signature en lots	22/04/2024 14:21	Joseph AKEL	24.0
28552	Backlog Courrier	Fonctionnalité	3-Mineur	En attente financement	MAILEVA - Choix du destinataire en cas de plusieurs contacts associés au document	09/04/2024 16:28	Emmanuel DILLARD	2301
28551	Backlog Courrier	Fonctionnalité	3-Mineur	En attente financement	MAILEVA - Choisir l'ordre d'impression lors de l'envoi de plusieurs documents en un seul pli (priority)	09/04/2024 16:28	Emmanuel DILLARD	2301
28550	Backlog Courrier	Fonctionnalité	3-Mineur	En attente financement	MAILEVA - Regroupement de plusieurs documents dans un pli lors d'un envoi via un paramètre d'action	09/04/2024 16:28	Emmanuel DILLARD	2301
28021	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Mise à jour API LREL MAILEVA	08/03/2024 11:30	Joseph AKEL	2301
27375	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A planifier	Notification - Ajout du paramètre "Tous les membres des groupes disposant de la bannette"	15/03/2024 11:08		2301
27168	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Parapheurs - Pouvoir envoyer en annexe des fichiers autre que PDF "intégrés au Parapheur"	27/11/2023 11:30	Emmanuel DILLARD	2301
26978	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Suppression (nettoyage) côté Pastell du document "terminé".	27/12/2023 15:19	Joseph AKEL	2301
26804	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Envoi d'un document via Pastell vers iParapheur avec un fichier principal et une ou plusieurs annexe(s)	27/12/2023 15:20	Joseph AKEL	2301
26803	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Envoi d'un document via Pastell vers iParapheur avec un document principal	27/12/2023 15:20	Joseph AKEL	2301
26802	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Création de la configuration pour l'action générique d'envoi au parapheur externe iParapheur via Pastell	27/12/2023 15:20	Hamza HRAMCHI	2301
26762	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Administration des actions Pastell	03/10/2023 18:24	Emmanuel DILLARD	2301
26760	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Administration Pastell	03/10/2023 18:24	Emmanuel DILLARD	2301