

Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
26453	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	Résolu	OTP FAST - Ne pas joindre la fiche de liaison pour les utilisateurs externes	11/09/2023 12:00	Nathanaël TRAVIER	2301
25726	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	Complément d'Informations	TMA 8 - Restreindre la visibilité des modèles de circuit de visa aux entités	18/01/2024 18:00	Agnes GASTAMBIDE	21.03 TMA8
25724	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	Complément d'Informations	TMA 8 - Conserver une visibilité sur les bannettes redirigées durant absence	18/01/2024 17:59	Agnes GASTAMBIDE	21.03 TMA8
25722	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	3-Mineur	Complément d'Informations	TMA 8 - Maarch Parapheur - Evolution du bouton Valider	22/11/2023 16:08	Timothée ABRAT	21.03 TMA8
25721	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	3-Mineur	Complément d'Informations	TMA 8 - Fusion de Documents associés avec Document principal	22/11/2023 16:08	Timothée ABRAT	21.03 TMA8
25720	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	3-Mineur	Complément d'Informations	Lot évolutions TMA8	22/11/2023 16:08	Timothée ABRAT	21.03 TMA8
26451	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Cocher le bouton "intégrer le document principal au parapheur" réinitialise le circuit paramétré par l'utilisateur	08/03/2024 12:06	Sylvain WALTY	2301
26449	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Circuit à la volée FAST -Récupération du nom du signataire du document, validé ou refusé	03/01/2024 15:54	Emmanuel DILLARD	2301
26255	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Après signature OTP dans Fast, l'information sur le profil du signataire n'est pas récupéré et bloque le retour du document dans Maarch	10/08/2023 17:47	Jean-Laurent DUZANT	2301
26032	Backlog Courrier	Régression	1-Majeur	R&D - Terminé	TMA 7 - Lorsqu'on télécharge le document principal d'un courrier préalablement signé avec carte agent dans Parapheur et qu'on l'ouvre dans Adobe Acrobat, le certificat de signature n'est pas détecté	24/07/2023 12:06	Jean-Laurent DUZANT	21.03 TMA7
25271	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	TMA - Impossible de télécharger la version non signée d'un document principal au format .docx après signature dans Maarch Parapheur	03/07/2023 15:18	Joseph AKEL	21.03 TMA7