

Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
28229	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	FRONT - [REFACTO] Route /signatureBook/users/{userId}/groups/{groupId}/baskets/{basketId}/resources/{resId}	05/04/2024 11:45	Hamza HRAMCHI	24.0
26397	Backlog Parapheur	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Reprendre les modifications faites pour la Librairie SetaPDF (FIX de la release)	28/08/2023 17:32	Emmanuel DILLARD	2301.0
23756	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	[Documentation : Installation pour Debian / ubuntu] Mettre à jour la version de l'application	21/02/2023 16:10		2301
28461	Backlog Courrier	Ergonomie	1-Majeur	R&D - Terminé	Optimiser la visibilité du document à signer et des boutons d'actions - RGAA	19/04/2024 16:05	Hamza HRAMCHI	24.0
28326	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Parapheur interne - Implémenter la navigation précédent - suivant	25/03/2024 16:46	Hamza HRAMCHI	2301
27944	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Composant 2 (gauche) : charger les méta-data + contenu du document	08/03/2024 12:00	Hamza HRAMCHI	24.0
27360	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Planification du script notification: warnings.php	17/01/2024 15:11	Joseph AKEL	2301
27359	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Création d'une notification : workflow bannette KO si le mode récapitulatif n'est pas activé	22/12/2023 15:02	Sylvain WALTY	2301
25017	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Liste de résultat KO => Suppression d'un champ personnalisé	05/06/2023 16:46	Joseph AKEL	21.03
23959	Backlog Parapheur	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Les notifications périodiques ne marchent pas	14/03/2023 12:09		2301.0
23824	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	[Administration] Maarch2Maarch: Modifications non prises en compte	28/03/2023 11:25	Hamza HRAMCHI	2301
23803	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Edition du document principal avec Collabora et Office365Sharepoint impossible	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
23750	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	[Éléments envoyés] Ajout d'une pièce jointe signée impossible	10/03/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
23188	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	[Php8] La route GET::versionsUpdateSQL renvoie une erreur	10/02/2023 15:02	Emmanuel DILLARD	2301
22849	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	[Groupement de correspondants] Erreur js lors de l'ajout d'un correspondant	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
19740	Backlog Courrier	Ergonomie	1-Majeur	R&D - Terminé	Ajouter un bouton pour pouvoir afficher/masquer le mot de passe dans la page de connexion	10/02/2023 15:04	Hamza HRAMCHI	2301
19184	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Mettre à jour les modules Angular (fichier package.json)	10/02/2023 15:03	Hamza HRAMCHI	2301
28787	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - En cours	[MC] Récupérer les données transmises par le plugin Fortify en vue de la signature électronique d'un courrier (ou non)	02/05/2024 16:25	Hamza HRAMCHI	24.0
28478	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Parapheur interne - La navigation ne passe pas si le courrier n'a pas de document principal ni de pièce jointe	26/04/2024 15:34	Hamza HRAMCHI	2301

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
28327	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Volet escamotable de visualisation de la bannette Parapheur (triée et filtrée)	25/03/2024 16:08	Hamza HRAMCHI	24.0
28285	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A planifier	M2M - Envoyer un pli numérique : L'ordre de choix d'une pièce à attacher change le comportement	25/03/2024 16:59	Emmanuel DILLARD	2301
28267	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A planifier	[Front] Interfacier les données transmises aux composants d'actions injectées via MAT_DIALOG_DATA	22/04/2024 15:40	Emmanuel DILLARD	24.0
28266	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A planifier	[Front] Interfacier le modèle de données des actions	22/04/2024 15:40	Emmanuel DILLARD	24.0
28064	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Front] parapheur interne : composant à gauche - brancher la visionneuse	08/03/2024 11:31	Hamza HRAMCHI	24.0
27713	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Collision entre certains composants	19/01/2024 18:12	Hamza HRAMCHI	2301
27678	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Déplacer les fichiers de tests karma dans le dossier source front-end	17/01/2024 15:54	Hamza HRAMCHI	2301
27570	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Module ng2-dnd n'est plus supporté sur Angular 17	12/01/2024 17:42	Hamza HRAMCHI	2301
27175	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Courrier suivant / précédent : La modale de la pièce jointe du courrier précédent s'ouvre à nouveau	01/12/2023 10:27	Hamza HRAMCHI	2301
26931	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Mise en place de tests fonctionnels avec Karma JS : administration des priorités	19/10/2023 14:41		2301
26930	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Mise en place de tests fonctionnels avec Karma JS : administration des status	19/10/2023 14:41		2301
26929	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Mise en place de tests fonctionnels avec Karma JS : administration des groupes	19/10/2023 14:41		2301
26928	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - A étudier	Mise en place de tests fonctionnels avec Karma JS : administration des pièces jointes	19/10/2023 14:41		2301
26927	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	R&D - Terminé	Mise en place de tests fonctionnels avec Karma JS : administration des actions	20/12/2023 11:41	Hamza HRAMCHI	2301
26623	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A étudier	[FRONT] Type d'erreur retourné indéfini	08/11/2023 12:00		2301
25659	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Échec de l'installation de NodeJs dans le conteneur Docker	03/07/2023 17:25	Hamza HRAMCHI	2301
25372	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Enregistrement d'un modèle de recherche : Les valeurs du champ personnalisé de type 'numérique' sont envoyés en format date	14/06/2023 17:20	Hamza HRAMCHI	21.03
25275	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Circuit de visa/avis : Le bouton pour enregistrer un modèle privé apparaît même si l'utilisateur n'a pas le privilège de modification du circuit	16/06/2023 18:00	Hamza HRAMCHI	2301
25266	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	TMA - Parapheur électronique : Masquer les boutons de zoom en édition et modifier le composant de visualisation	30/08/2023 15:23	Hamza HRAMCHI	20.03 TMA2
25229	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Enregistrement d'un modèle de recherche : Les valeurs du champ personnalisé de type 'numérique' sont envoyés en format date	16/06/2023 18:00	Hamza HRAMCHI	2301
25207	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A étudier	M2M - Administration des paramètres : Maarch2Maarch - Warning Php8	15/03/2024 10:22		2301

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
25183	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Compilation en production KO	02/06/2023 16:35	Hamza HRAMCHI	21.03
24970	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Administration] Modèle d'enregistrement : Impossible de réactiver le champ 'Date limite de traitement' après désactivation	02/06/2023 12:51	Hamza HRAMCHI	2301
24656	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A étudier	Fichier de release KO	18/04/2023 16:33	Emmanuel DILLARD	2301.0
23944	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Mauvais message d'erreur quand je clique sur le positionnement de signature alors que le circuit est vide	14/03/2023 12:09	Hamza HRAMCHI	2301.0
23892	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Je ne peux pas déléguer des signature si j'ai pas le privilège 'admin_users' ou j'appartiens à aucun groupe	14/03/2023 12:09	Hamza HRAMCHI	2301.0
23869	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Impossible de renvoyer un document s'il n'a pas de référence	11/04/2023 11:22	Hamza HRAMCHI	21.03
23823	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Envoi à Maarch Parapheur] Envoyer un document pour annotation	10/03/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
23699	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Administration des typologies]] Désactiver le délai de traitement KO	10/02/2023 14:56	Hamza HRAMCHI	2301
23663	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[FAST] Erreurs js si remoteSignatoryBook.xml non présent	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
23661	Backlog Courrier	Ergonomie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Ergonomie] Modale visualisation/bouton de validation	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	2301
22982	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A planifier	Le module angular2-signaturepad n'est plus maintenu	19/12/2022 11:57	Emmanuel DILLARD	2301.x
22737	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Problème de chargement de TinyMCE	09/03/2023 11:46	Hamza HRAMCHI	2301.0
21246	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Réparer les tests automatisés (Job e2e Front-end)	17/10/2022 04:23		
20457	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Génération d'accusé de réception] Les champs Cc et Cci restent remplis après désactivation	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	21.03
20456	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	[Délégation] L'image de la signature reste accessible par l'utilisateur délégataire après suppression du délégation	10/06/2022 12:07	Hamza HRAMCHI	
20082	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Compilation : Corriger les dépendances circulaires	10/02/2023 15:04	Hamza HRAMCHI	21.03
19889	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Parapheur interne - Problème de lock (develop)	10/02/2023 15:04	Hamza HRAMCHI	2301
19541	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Modèles d'enregistrement : associer une ou plusieurs entrées du type de courrier	01/03/2022 11:55	Hamza HRAMCHI	20.10 TMA1
19484	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Parapheur interne - redirection vers la bannettes dysfonctionnel lors de la modification du circuit du visa	17/01/2022 10:12	Hamza HRAMCHI	20.10 TMA1
19476	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Parapheur interne - Problème de lock	01/03/2022 11:54	Hamza HRAMCHI	20.10 TMA1

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
19451	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Wording : Administration des modèles d'enregistrement/Type de courrier à choisir	10/02/2023 15:03	Hamza HRAMCHI	20.10 TMA1
18825	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Bouton d'action activé lorsque le document est en cours de conversion	26/04/2022 16:09	Hamza HRAMCHI	21.03
18804	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Changement du titre de la page après l'ouverture de la modale ' A propos de Maarch Courrier '	10/02/2023 15:03	Hamza HRAMCHI	21.03
18501	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	Clôturé	Impossible de modifier un utilisateur au changement de compte webservice	03/07/2023 16:08		21.03
25243	Backlog Courrier	Ergonomie	3-Mineur	R&D - A planifier	Action de redirection : Pouvoir faire un retour en arrière pour choisir la cible de la redirection (utilisateur ou entité)	15/03/2024 11:23		2301
18985	Backlog Courrier	Anomalie	3-Mineur	R&D - A étudier	La taille de la pièce jointe aux mails est erronée	24/05/2023 11:49	Emmanuel DILLARD	20.10 TMA1