

Demandes

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
28524	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A planifier	Modèles d'enregistrement - erreur mémoire si on supprime un champs d'un modèle rattaché à plusieurs milliers de courrier	10/04/2024 14:53	Emmanuel DILLARD	2301
27571	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A planifier	Connecteur Ixbus : afficher l'erreur lors d'un envoi	15/03/2024 10:14	Emmanuel DILLARD	2301
27150	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	REVIEW - Suppression liaison Courrier si document inexistant dans FastParapheur ineffective	15/01/2024 17:52	Joseph AKEL	2301
27140	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	ANALYSE - Notifications de bannettes : certains utilisateurs ne sont pas notifiés même s'ils disposent de la bannette	12/12/2023 11:48	Joseph AKEL	2301
26981	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	BAN : dans certains cas, l'autocomplétion ne retourne pas la commune attendue	18/12/2023 18:30	Nicolas COUTURE	2301
26655	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	TMA - Lenteurs de navigation entre parapheur interne et bannette	28/12/2023 15:59	Hamza HRAMCHI	20.03 TMA2
26551	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Impossibilité de supprimer une liaison utilisateur MC-MP si l'utilisateur n'existe plus dans MP	21/09/2023 09:57	Etienne FAMERY	2301
26060	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	L'envoi de pièces jointes sans document principal vers FastParapheur ne fonctionne pas	07/08/2023 09:53	Joseph AKEL	2301
25998	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Erreur dans la recherche de doublons de contacts avec le critère civilité	31/08/2023 09:18	Joseph AKEL	2301
25990	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Watermark non présente si librairies SetaSign présentes	24/07/2023 17:02	Etienne FAMERY	21.03 TMA7
23607	Backlog Courrier	Fonctionnalité	1-Majeur	R&D - Terminé	Pouvoir positionner un éditeur par défaut dans l'administration (Paramètres, administration)	10/10/2023 11:29	Hamza HRAMCHI	2301
23108	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Téléversement d'une nouvelle version d'un document principal docx non éditable ensuite	10/02/2023 15:02	Hamza HRAMCHI	21.03 TMA7
22825	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Erreur script de migration 210321.sql	10/02/2023 15:02	Jean-Laurent DUZANT	21.03
22740	Backlog Courrier	Ergonomie	3-Mineur	Clôturé	TMA - Accordéon sur les groupements de bannettes de la page d'accueil	16/01/2023 12:00		20.03 TMA2
22480	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	TMA - Appliquer le tri de la bannette dans l'ordre d'ouverture des courriers dans le parapheur électronique	27/03/2023 10:42		20.03 TMA2
22382	Backlog Courrier	Ergonomie	1-Majeur	R&D - Terminé	TMA - Recherche avancée : Vider les champs renseignés lorsque l'on reviens sur la page de recherche	07/11/2022 17:04	Nicolas LE BOZEC	20.03 TMA2
22375	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	TMA - Ajout des champs de fusion viseurs détaillés	13/01/2023 16:29	Nicolas LE BOZEC	20.03 TMA2
22272	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Recherche avancée sur champs personnalisé de type date : erreur SQL si le champ est vide	10/02/2023 15:02	Nicolas LE BOZEC	21.03
20690	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Envoi vers parapheur Ixbus timeout	10/02/2023 15:02		21.03
20487	Backlog Courrier	Fonctionnalité	2-Sérieux	En attente financement	TMA - Liaison des courriers : Attributs séparés avec Autocomplétions optionnelle par expéditeur / destinataires / Tiers Bénéficiaires	08/11/2023 12:13	Sarah BAZIN	20.03 TMA2

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
19985	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Réconciliation des pièces jointes "réponse signée"	10/08/2022 10:24		20.03 (Sécurité)
19742	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Prévisualisation des courriers à lier	10/02/2023 15:04	Hamza HRAMCHI	20.03 TMA2
19591	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Erreur SQL dans le parapheur en mode Griffes après erreur en signature	10/02/2023 15:04	Mathieu PIONNIER	21.03
19511	Backlog Courrier	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	EVOL - Ajouter un paramètre à l'action système Rediriger permettant la conservation (ou non) des rôles non attributaires	23/10/2023 15:46	Nicolas LE BOZEC	2301
19139	Backlog Courrier	Régression	2-Sérieux	R&D - Terminé	Afficher puis lier (ou pas) les courriers du même expéditeur enregistré depuis N jours	10/02/2023 15:03	Hamza HRAMCHI	20.03 TMA2
19022	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Recherche plein texte KO : Too many open files	04/01/2022 09:13	Etienne FAMERY	20.03 TMA4
19002	Backlog Courrier	Régression	0-Bloquant	R&D - Terminé	Modèles d'enregistrement - appliquer un modèle de données préenregistrées KO	15/02/2022 12:08	Hamza HRAMCHI	20.03 TMA2
18572	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Erreur typist not an integer lorsqu'on récupère des documents de MaarchParapheur	02/11/2021 11:38	Hamza HRAMCHI	21.03
18061	Backlog Courrier	Fonctionnalité	3-Mineur	Complément d'Informations	Visualisation d'un circuit de visa MaarchParapheur à partir des résultats de bannettes en l'absence de pièces jointes	14/06/2023 09:23	Sarah BAZIN	21.03
18016	Backlog Courrier	Ergonomie	2-Sérieux	R&D - A étudier	Visualisation des informations dans la fenêtre "Rediriger"	04/10/2021 10:01	Emmanuel DILLARD	21.03
17937	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Visualisation [projet de réponse signé] affiché sans signature	08/10/2021 13:38	Etienne FAMERY	21.03
17753	Backlog Courrier	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Tri Nom et prénom inopérantAdministration / Groupes / Utilisateurs associés	03/07/2023 17:11		21.03
17437	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Les fichiers volumineux ne sont pas capturés (Capture)	13/12/2021 12:12	Quentin RIBAC	20.03 TMA4
17425	Backlog Courrier	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Fiche de liaison : le rôle signataire d'un circuit interrompu est indiqué en "viseur"	10/02/2023 14:57	Florian AZIZIAN	2301
17424	Backlog Courrier	Ergonomie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Information longue fiche de liaison	13/12/2021 12:14	Emmanuel DILLARD	20.10 TMA3
17390	Backlog Courrier	Régression	2-Sérieux	R&D - Terminé	le dernier viseur n'est pas mis en signataire automatiquement	13/12/2021 11:54	Emmanuel DILLARD	20.03 TMA2
17096	Backlog Courrier	Anomalie	1-Majeur	Clôturé	Erreur de périmètre depuis le lien linkToProcess des notifications	13/12/2021 12:12	Ludovic ARAUJO	20.03 TMA4
17066	Backlog Courrier	Ergonomie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Visa UI : permettre la visualisation des consignes longues (255) -> positionner des titres	10/02/2023 14:57	Etienne FAMERY	2301
27607	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - A étudier	La recherche de documents n'aboutit pas ou aboutit à une erreur à partir d'un certain volume de documents	15/03/2024 09:05	Emmanuel DILLARD	2301.0
26333	Backlog Parapheur	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	REVIEW - La recherche de documents n'aboutit pas pour certains utilisateurs	26/09/2023 12:08	Jean-Laurent DUZANT	2301.0
25970	Backlog Parapheur	Anomalie	1-Majeur	R&D - A étudier	URL de notification mal formaté sur environnement avec proxy	15/03/2024 09:03	Emmanuel DILLARD	2301.0
25687	Backlog Parapheur	Anomalie	1-Majeur	R&D - Terminé	Impossibilité d'ajouter l'utilisateur à un groupe à partir de l'administration des utilisateurs	24/08/2023 11:26	Emmanuel DILLARD	2301.0

#	Projet	Tracker	Priorité	Statut	Sujet	Mis-à-jour	Assigné à	Version cible
25511	Backlog Parapheur	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Erreur d'accès MaarchParapheur lié à une règle de redirection du .htaccess	28/09/2023 17:40	Hamza HRAMCHI	2301.0
20958	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	0-Bloquant	R&D - Terminé	Permettre à un membre du circuit de télécharger le dossier terminé	07/10/2022 11:44	Hamza HRAMCHI	21.03 TMA5
20012	Backlog Parapheur	Anomalie	2-Sérieux	R&D - Terminé	Erreur lors du téléchargement d'un dossier	26/04/2022 15:54		21.03
19645	Backlog Parapheur	Anomalie	3-Mineur	Résolu	Clé RGS* non reconnu à la signature	25/10/2023 10:46		21.03
19582	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	3-Mineur	R&D - A planifier	TMA - ANALYSE - Ajout de certificats racine et intermédiaire pour permettre la validation des certificats d'horodatage	22/11/2023 16:08		21.03 TMA5
18622	Backlog Parapheur	Anomalie	0-Bloquant	R&D - Terminé	Blocage de l'interface lors du drag and drop du circuit visa/signature	10/11/2021 14:52	Hamza HRAMCHI	21.03
18133	Backlog Parapheur	Fonctionnalité	2-Sérieux	Clôturé	Augmenter le nombre de signatures prépositionnables par signataire	06/09/2021 10:58	Etienne FAMERY	21.03