

## Backlog Parapheur - Anomalie #11362

### Ne pas redimensionner les signatures importées

22/07/2019 14:52 - Emmanuel DILLARD

<b>Statut:</b> R&D - Terminé	<b>Début:</b> 22/07/2019
<b>Priorité:</b> 0-Bloquant	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b> Maarch Courier DEV TEAM	
<b>Catégorie:</b>	
<b>Version cible:</b>	
<b>Tags Parapheur:</b>	
<b>Description</b> Voir US 9996 non respectée  RETEX CD 45 :  Pas de redimensionnement possible (perte de définition) Les signatures / tampons fournis doivent être à la bonne dimension nativement Affichage 1 pour 1	
<b>Demandes liées:</b> Lié à Backlog Parapheur - Fonctionnalité #9996: [Signature] pouvoir redimensi... <b>R&amp;D - Terminé 19/03/2019</b>	

#### Historique

##### #1 - 22/07/2019 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #9996: [Signature] pouvoir redimensionner une signature ajouté

##### #2 - 22/07/2019 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

##### #4 - 22/07/2019 17:40 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

##### #6 - 30/07/2019 15:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

- Version cible changé de Maarch Parapheur 19.07 à Parapheur 19.09

##### #7 - 03/09/2019 11:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

##### #8 - 03/09/2019 15:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

##### #10 - 09/06/2021 10:21 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible Parapheur 19.09 supprimé