

Backlog Courrier - Fonctionnalité #13841

Maileva (API) : implémentation Lettre recommandée en ligne

04/28/2020 12:39 PM - Emmanuel DILLARD

Status:	Développé / Analysé (S)	Start date:	04/28/2020
Priority:	1-Majeur	Due date:	
Assignee:	Damien BUREL		
Category:			
Target version:	21.03 (stable)		
Tags Courrier:	20.10.8	ROADMAP:	
Description			
Attente de la documentation API récente			
Related issues:			
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #14597: Maileva API V2		Développé / Analysé 2020	
Related to Backlog Courrier - Ergonomie #13567: Administration / entités : fo...		Développé / Analysé 2020	

History

#1 - 05/07/2020 03:03 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from Etude planifiée to 17

#2 - 05/27/2020 11:23 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from 17 to Etude planifiée

- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to EDI PO

#4 - 05/27/2020 05:19 PM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from Maileva (API) : implémentation LREL to Maileva (API) : implémentation Lettre recommandée en ligne

- Status changed from Etude planifiée to 17

#5 - 07/30/2020 09:14 AM - Emmanuel DILLARD

- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to 20.10 Develop

#8 - 07/30/2020 10:18 AM - Emmanuel DILLARD

- Target version changed from 20.10 Develop to Inscription Backlog Courrier

#9 - 09/21/2020 09:20 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from 17 to Etude planifiée

#10 - 09/21/2020 09:20 AM - Emmanuel DILLARD

- Related to Fonctionnalité #14597: Maileva API V2 added

#11 - 12/03/2020 04:55 PM - Emmanuel DILLARD

- Priority changed from 2-Sérieux to 1-Majeur

#12 - 12/03/2020 04:56 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from Etude planifiée to A étudier

#13 - 12/09/2020 09:23 AM - Emmanuel DILLARD

- Due date set to 01/04/2021

- Status changed from A étudier to Etude planifiée

#14 - 01/04/2021 09:34 AM - Emmanuel DILLARD

- File API_REST_MAILEVA.zip added

#15 - 01/04/2021 11:16 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from Etude planifiée to Prêt à développer

- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to Courrier 21.03 (stable)

Ajout Nouveau mode d'envoi

-> stocker le numéro de recommandé retours (colonne table shipping)

-> afficher dans éléments envoyés

-DOC

#16 - 01/05/2021 04:12 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT

- Due date changed from 01/04/2021 to 03/31/2021

- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#18 - 01/05/2021 10:45 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee deleted (EDI PO)

#19 - 01/07/2021 10:56 AM - Alex ORLUC

- Assignee set to Alex ORLUC

#21 - 01/07/2021 11:56 AM - Alex ORLUC

- Assignee deleted (Alex ORLUC)

#23 - 01/12/2021 10:49 AM - Florian AZIZIAN

- Status changed from En cours de dev (S) to A retravailler (S)

#24 - 01/12/2021 02:27 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to En cours de dev (S)

#25 - 01/13/2021 04:33 PM - Damien BUREL

- Assignee set to Damien BUREL

#27 - 01/14/2021 10:47 AM - Emmanuel DILLARD

- Related to Ergonomie #13567: Administration / entités : format de saisie de l'adresse added

#31 - 01/20/2021 09:48 AM - Florian AZIZIAN

- Status changed from En cours de dev (S) to Complément d'Informations

#32 - 01/26/2021 03:01 PM - Emmanuel DILLARD

RAF :

Liens avec l'adresse des entités

#33 - 01/26/2021 07:27 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date changed from 03/31/2021 to 02/26/2021

#34 - 02/04/2021 05:20 PM - Damien BUREL

RAF
Suivi du recommandé (en attente d'un contrat d'essai pour pouvoir tester en production car cette fonctionnalité n'est dispo qu'en prod)

#35 - 02/05/2021 04:27 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from Complément d'Informations to En cours de dev (S)

#36 - 02/05/2021 05:35 PM - Damien BUREL

- Status changed from En cours de dev (S) to Complément d'Informations

#38 - 02/09/2021 05:58 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date changed from 02/26/2021 to 03/26/2021

#40 - 02/23/2021 05:07 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date changed from 03/26/2021 to 03/09/2021

#42 - 03/02/2021 04:05 PM - Damien BUREL

- Status changed from Complément d'Informations to En cours

#43 - 03/02/2021 05:22 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from En cours to En cours de dev (S)

#45 - 03/03/2021 11:11 AM - Damien BUREL

- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#46 - 03/08/2021 06:59 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from Développé / Analysé (S) to A retravailler (S)

#48 - 03/09/2021 11:33 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to En cours de dev (S)

#50 - 03/09/2021 04:55 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date changed from 03/09/2021 to 03/23/2021

#52 - 03/11/2021 03:55 PM - Damien BUREL

- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#53 - 03/18/2021 09:07 AM - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.10.8 added

#54 - 03/23/2021 10:38 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Due date deleted (03/23/2021)

#56 - 06/09/2021 11:27 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to Backlog Courier

- Target version changed from Courier 21.03 (stable) to 21.03 (stable)

Files

API_REST_MAILEVA.zip	17.9 KB	01/04/2021	Emmanuel DILLARD
----------------------	---------	------------	------------------