

## Backlog Courrier - Fonctionnalité #14459

### Export des entités avec leurs paramètres associés (positionnement, données, listes, circuits, utilisateurs, modèles)

07/16/2020 03:44 PM - Emmanuel DILLARD

<b>Status:</b> Développé / Analysé (S)	<b>Start date:</b> 07/16/2020
<b>Priority:</b> 0-Bloquant	<b>Due date:</b>
<b>Assignee:</b> Guillaume HEURTIER	
<b>Category:</b>	
<b>Target version:</b> 20.10 (Actif)	
<b>Tags Courrier:</b>	<b>ROADMAP:</b>
<b>Description</b> Fichier CSV Tout l'arbre (périmètre de l'administrateur) Toutes les données (ordre logique)	
<b>Related issues:</b> Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #14439: EPIC SGAMI 20.10 <span style="float: right;">Développé / Analysé 07/15/2020</span>	

#### History

##### #1 - 07/16/2020 03:45 PM - Emmanuel DILLARD

- Related to Fonctionnalité #14439: EPIC SGAMI 20.10 added

##### #3 - 07/16/2020 05:52 PM - Emmanuel DILLARD

- Description updated

##### #4 - 07/28/2020 04:21 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from En attente financement to Prêt à développer  
- Priority changed from 1-Majeur to 0-Bloquant

##### #6 - 07/28/2020 04:53 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT  
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

##### #7 - 07/28/2020 06:04 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee deleted (Maarch Courrier DEV TEAM)

##### #9 - 08/04/2020 03:03 PM - Guillaume HEURTIER

- Assignee set to Guillaume HEURTIER

##### #10 - 08/07/2020 10:26 AM - Guillaume HEURTIER

- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

##### #11 - 08/25/2020 02:21 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog

##### #13 - 06/09/2021 11:44 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to Backlog Courrier  
- Target version changed from 20.10 Develop to 20.10 (Actif)