

## Backlog Courrier - Fonctionnalité #14551

### Tests Fonctionnels : Élargir les tests fonctionnels automatisés

29/07/2020 17:12 - Florian AZIZIAN

<b>Statut:</b>	R&D - A étudier	<b>Début:</b>	29/07/2020
<b>Priorité:</b>	3-Mineur	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	EDI PO		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>	Inscription Backlog		
<b>Version applicable MC:</b>		<b>Tags Courrier:</b>	

**Description**

A faire :

- Définir un scénario fonctionnel intéressant avec EDI
- Coder les tests

Actuellement, les tests sont :

- Connexion avec un utilisateur
- Création d'un courrier arrivée avec quelques métadonnées, sans document

#### Historique

##### #2 - 30/07/2020 09:18 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.10 Develop

##### #5 - 30/07/2020 10:15 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

##### #6 - 03/09/2020 17:45 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à R&D - A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

##### #7 - 18/09/2020 14:49 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A étudier à Etude planifiée

##### #9 - 21/09/2020 12:12 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.10 Develop à Inscription Backlog Courrier

##### #10 - 03/12/2020 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à R&D - A étudier

##### #11 - 04/12/2020 09:35 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Élargir les tests fonctionnels automatisés à Tests Fonctionnels : Élargir les tests fonctionnels automatisés

##### #13 - 26/05/2021 15:06 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible Inscription Backlog Courrier supprimé

##### #14 - 26/05/2021 15:08 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 250

**#15 - 07/06/2021 17:21 - Emmanuel DILLARD**

- Version cible changé de 250 à Develop

**#17 - 16/11/2022 10:35 - Emmanuel DILLARD**

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog