

Backlog Courrier - Fonctionnalité #16000

Action / envoi vers Maarch Parapheur : choix du mode de signature par membres du circuit

01/20/2021 04:17 PM - Emmanuel DILLARD

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Status: | Développé / Analysé (S) | Start date: | 01/20/2021 |
| Priority: | 1-Majeur | Due date: | |
| Assignee: | Florian AZIZIAN | | |
| Category: | | | |
| Target version: | 21.03 (stable) | | |
| Tags Courrier: | | ROADMAP: | |
| Description | | | |

History

#1 - 01/21/2021 03:12 PM - Emmanuel DILLARD

- Priority changed from 2-Sérieux to 1-Majeur

#3 - 01/21/2021 03:30 PM - Florian AZIZIAN

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Etude planifiée to En cours de dev (S)
- Assignee deleted (EDI PO)

#4 - 01/21/2021 03:42 PM - Damien BUREL

- Assignee set to Damien BUREL

#5 - 01/21/2021 04:51 PM - Damien BUREL

Front : Reste à afficher le select avec les modes de signatures disponibles

#6 - 01/21/2021 04:54 PM - Damien BUREL

- Assignee deleted (Damien BUREL)

#7 - 01/22/2021 02:52 PM - Damien BUREL

- Assignee set to Damien BUREL

#8 - 01/22/2021 04:13 PM - Damien BUREL

- Assignee changed from Damien BUREL to Alex ORLUC

#9 - 01/25/2021 05:43 PM - Alex ORLUC

- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#11 - 01/25/2021 06:26 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from Développé / Analysé (S) to A retravailler (S)

#12 - 01/25/2021 06:26 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee deleted (Alex ORLUC)

#13 - 01/26/2021 03:05 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to En cours de dev (S)

RAF

Visu des modes quand on consulte le circuit dans les PJ
Vérif fiche de liaison
Bug des 3 point
Mention Alerte sur 'Signé à la place de undefined" ?

#14 - 01/26/2021 07:29 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date changed from 01/25/2021 to 02/09/2021

#15 - 01/27/2021 04:59 PM - Florian AZIZIAN

- Assignee set to Florian AZIZIAN

#16 - 01/27/2021 06:35 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#18 - 02/09/2021 12:07 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog

#20 - 02/10/2021 11:47 AM - Emmanuel DILLARD

- Due date deleted (02/09/2021)

#22 - 06/09/2021 11:26 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to Backlog Courrier

- Target version changed from Courrier 21.03 (stable) to 21.03 (stable)