

Backlog Courrier - Anomalie #16490

[REVIEW] Headers d'envoi vers iXbus

03/08/2021 09:18 AM - Support Maarch

Status:	Développé / Analysé (S)	Start date:	03/05/2021
Priority:	2-Sérieux	Due date:	
Assignee:	Florian AZIZIAN		
Category:			
Target version:	21.03 (stable)		
Tags Courrier:	20.10.7		
Description			
Bonjour,			
J'ai remarqué une petite correction a apporter sur la nouvelle interface avec ixbus. Lors de l'envoi les dossiers restent en l'état "en preparation" coté ixbus. En cherchant, j'ai remarqué que le curl de l'action transmitFolder (qui declenche justement le workflow coté ixbus) retournait une erreur "bad request".			
J'ai pu la résoudre en modifiant la ligne 336 du fichier /var/www/html/MaarchCourrier/src/app/external/externalSignatoryBook/controllers/IxbusController.php en remplaçant :			
'headers' => ['content-type:application/json', 'IXBUS_API:' . \$aArgs['config']['data']['tokenAPI']],			
par			
'headers' => ['Content-Length: 0', 'IXBUS_API:' . \$aArgs['config']['data']['tokenAPI'],			
Cordialement,			

History

#2 - 03/08/2021 09:20 AM - Support Maarch

- Project changed from [MAINTENANCE] Saint Jean de Braye - ACC25 to Backlog

#3 - 03/08/2021 10:15 AM - Emmanuel DILLARD

- Due date set to 03/08/2021

- Status changed from A traiter to Etude planifiée

#4 - 03/08/2021 11:42 AM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from [CONTRIBUTION] au lien avec nouvelle interface ixbus to [REVIEW] Headers d'envoi vers iXbus

- Due date deleted (03/08/2021)

- Status changed from Etude planifiée to A étudier

- Assignee changed from Support Maarch to Florian AZIZIAN

#5 - 03/09/2021 01:04 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from A étudier to Prêt à développer

- Priority changed from 3-Mineur to 2-Sérieux

- Target version changed from 20.10 (Support actif) to Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.10.7 added

#6 - 03/09/2021 02:47 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT

- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#7 - 03/09/2021 04:56 PM - Emmanuel DILLARD

- Due date set to 03/10/2021

#9 - 03/09/2021 07:27 PM - Florian AZIZIAN

- Status changed from *En cours de dev (S)* to *Développé / Analysé (S)*

#10 - 03/23/2021 10:30 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from *CURRENT SPRINT* to *Backlog*

- Due date deleted (03/10/2021)

#12 - 06/09/2021 11:28 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from *Backlog* to *Backlog Courier*

- Target version changed from *Courrier 21.03 (stable)* to *21.03 (stable)*