

Backlog Courrier - Fonctionnalité #21725

Types de documents : implémentation de la désactivation du délai de traitement rétablie (TMA1)

08/09/2022 11:36 AM - Emmanuel DILLARD

Status: Développé / Analysé (S)	Start date: 07/21/2022
Priority: 1-Majeur	Due date:
Assignee: Jean-Laurent DUZANT	
Category:	
Target version: 21.03	
Tags Courrier:	ROADMAP:
Description	
Related issues:	
Copied from Backlog Courrier - Fonctionnalité #21555: Types de documents : im...	Développé / Analysé / 08/04/2022

History

#1 - 08/09/2022 11:36 AM - Emmanuel DILLARD

- Copied from Fonctionnalité #21555: Types de documents : implémentation de la désactivation du délai de traitement rétablie added

#2 - 08/09/2022 03:41 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from Prêt à embarquer to En cours de dev (S)

#4 - 08/16/2022 12:10 PM - Hamza HRAMCHI

Emmanuel DILLARD a écrit :

Fournir la merge request à la TMA

Merge request disponible (sur 21.03) : https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourier/-/merge_requests/728

#5 - 08/16/2022 04:42 PM - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche **feat/21725/20.10_TMA1** de **MaarchCourier**

FEAT #21725 TIME 0:10 accept delay -1, can disable DLT in admin

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourier/commit/7f8137e6509cc667f06471c955020bd3a3005798>

#6 - 08/16/2022 05:15 PM - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche **feat/21725/20.10_TMA1** de **MaarchCourier**

FIX #21725 TIME 0:05 build prod

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourier/commit/a26e48dc315bcbe11878e35dc62178ac426ab603>

#7 - 08/19/2022 10:00 AM - Jean-Laurent DUZANT

- Status changed from En cours de dev (S) to A tester (S)

#8 - 08/19/2022 10:01 AM - Jean-Laurent DUZANT

- Status changed from A tester (S) to Développé / Analysé (S)