

Backlog Courrier - Anomalie #26757

M2M - Erreur 400 "Bad request" lors de la tentative d'envoi de plis numériques

02/10/2023 15:07 - Charles BATIONO

Statut:	R&D - Terminé	Début:	02/10/2023
Priorité:	0-Bloquant	Echéance:	14/11/2023
Assigné à:	Nicolas COUTURE		
Catégorie:			
Version cible:	2301		
Version applicable MC:	2301	Tags Courrier:	2301.2
Description			
En tant que utilisateur, lorsque j'essaie d'envoyer un courrier via Maarch2Maarch, le courrier ne part pas, j'ai le message "Non envoyé". (En PJ le message d'erreur)			
Demandes liées:			
Lié à Backlog Courrier - Anomalie #26968: Configuration de Maarch2Maarch KO -... R&D - Terminé 24/10/2023 14/11/2023			

Historique

#1 - 04/10/2023 10:43 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Maarch2Maarch KO en 2301 à M2M - Bad request lors de l'envoi des plis numériques
- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations
- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Charles BATIONO
- Version applicable MC mis à 2301

#3 - 04/10/2023 11:25 - Charles BATIONO

- Assigné à changé de Charles BATIONO à Emmanuel DILLARD

#5 - 04/10/2023 11:27 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de M2M - Bad request lors de l'envoi des plis numériques à M2M - Erreur 400 "Bad request" lors de la tentative d'envoi de plis numériques
- Echéance mis à 09/10/2023
- Statut changé de Complément d'Informations à R&D - A étudier

#6 - 09/10/2023 11:56 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 09/10/2023 supprimé
- Statut changé de R&D - A étudier à R&D - A planifier

#7 - 09/10/2023 12:04 - Charles BATIONO

- Fichier m2mE.png ajouté
- Fichier m2mE_2.png ajouté
- Fichier m2mR.png ajouté
- Fichier m2mR_2.png ajouté

#8 - 09/10/2023 12:05 - Charles BATIONO

- Fichier User_BBAIN.png ajouté

#9 - 24/10/2023 10:28 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #26968: Configuration de Maarch2Maarch KO - Documentation ajouté

#10 - 26/10/2023 16:08 - Nicolas COUTURE

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Nicolas COUTURE

#11 - 26/10/2023 18:22 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#12 - 27/10/2023 10:10 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 07/11/2023

#13 - 30/10/2023 15:32 - GIT LAB

[CREATION] MR sur 2301_releases (fix/26757/2301.1.x) par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourier/commit/a65a03c3a13bb94c02284ddcf4d4e807eb9dbdf>

#14 - 31/10/2023 09:50 - Nicolas COUTURE

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - En test

#15 - 31/10/2023 15:34 - GIT LAB

[CREATION] MR sur 2301_releases (fix/26757/2301.1.x) par ncoutur couture@docimsol.com

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourier/commit/b06852f3318cac6d7d8d2043bc19e1755aa6291a>

#16 - 02/11/2023 12:26 - Jean-Laurent DUZANT

- Statut changé de R&D - En test à R&D - En cours

#17 - 07/11/2023 09:27 - Nicolas COUTURE

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - En test

#18 - 07/11/2023 11:36 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courier 2301.2.1 ajouté

#20 - 07/11/2023 11:55 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 07/11/2023 à 14/11/2023

#22 - 10/11/2023 09:31 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#23 - 14/11/2023 18:06 - Joseph AKEL

- Statut changé de R&D - En test à R&D - Terminé

#24 - 14/11/2023 18:10 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courier 2301.2 ajouté

- Tags Courier 2301.2.1 supprimé

Fichiers

Capture d'écran du 2023-10-02 14-20-13.png	90,2 ko	02/10/2023	Charles BATIONO
Capture d'écran du 2023-10-02 14-19-29.png	184 ko	02/10/2023	Charles BATIONO
Capture d'écran du 2023-10-02 15-07-34.png	64,9 ko	02/10/2023	Charles BATIONO

m2mE_2.png	94,5 ko	09/10/2023	Charles BATIONO
m2mE.png	113 ko	09/10/2023	Charles BATIONO
m2mR_2.png	54,4 ko	09/10/2023	Charles BATIONO
m2mR.png	115 ko	09/10/2023	Charles BATIONO
User_BBAIN.png	99,3 ko	09/10/2023	Charles BATIONO