

Backlog Courrier - Fonctionnalité #26784

Parapheur ixBus : avoir l'option "signature électronique" cochée par défaut

04/10/2023 09:33 - Emmanuel DILLARD

Statut:	R&D - Terminé	Début:	04/10/2023
Priorité:	0-Bloquant	Echéance:	05/12/2023
Assigné à:	Nicolas COUTURE		
Catégorie:			
Version cible:	2301		
Version applicable	2301	Tags Courrier:	2301.3
MC:			
Description			
En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'interface d'envoi au parapheur ixBus propose l'option "Signature électronique" cochée par défaut afin d'éviter les oublis et les clics inutiles.			
Demandes liées:			
Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #24674: (ATELIER) - Parapheurs extern...		R&D - Terminé 17/04/2023	07/11/2023

Historique

#1 - 04/10/2023 09:38 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #24674: (ATELIER) - Parapheurs externes : sélection dans l'action d'envoi des pièces à signer et des pièces en annexe ajouté

#2 - 04/10/2023 09:38 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 2301.3 ajouté

#3 - 09/10/2023 12:08 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 09/10/2023 supprimé

- Statut changé de R&D - A étudier à R&D - A planifier

#6 - 10/11/2023 09:30 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#7 - 21/11/2023 12:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#8 - 23/11/2023 16:03 - Nicolas COUTURE

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Nicolas COUTURE

#9 - 23/11/2023 16:26 - GIT LAB

[CREATION] MR sur main (feat/26784/2301.x.x) par ncoutur couture@docimsol.com

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/800b3acf3ec0d2e6d281d2594acfad55a6f93d5d>

#10 - 23/11/2023 16:41 - Nicolas COUTURE

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - En test

#11 - 23/11/2023 16:54 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 05/12/2023

#12 - 24/11/2023 11:02 - Jean-Laurent DUZANT

- Statut changé de R&D - En test à R&D - Terminé