

## Backlog Courrier - Anomalie #28112

### FastParapheur - Augmenter la limite des caractères dans les noms de fichier

28/02/2024 13:20 - Jean-Laurent DUZANT

<b>Statut:</b>	R&D - Terminé	<b>Début:</b>	28/02/2024
<b>Priorité:</b>	1-Majeur	<b>Echéance:</b>	26/03/2024
<b>Assigné à:</b>	Jean-Laurent DUZANT		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>	2301		
<b>Version applicable MC:</b>	2301	<b>Tags Courrier:</b>	2301.3.6
<b>Description</b>			
D'après l'analyse <a href="#">#28050</a> Il faut augmenter la limite des caractères dans les noms de fichier avant l'envoi vers Fast.  Limiter la longueur du nom de fichier à celle supportée par l'API en tenant compte de l'extension du fichier ".pdf"			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Document principal du courrier</li><li>• Objet de la pièce jointe</li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Backlog Courrier - Anomalie #28050: ANALYSE - FAST - Impossible d'envoy...		<b>R&amp;D - Terminé</b>	<b>06/02/2024 29/02/2024</b>

#### Historique

##### #1 - 28/02/2024 13:21 - Jean-Laurent DUZANT

- Sujet changé de Augmenter la limite des caractères dans les noms de fichier à FastParapheur - Augmenter la limite des caractères dans les noms de fichier

##### #2 - 28/02/2024 13:21 - Jean-Laurent DUZANT

- Lié à Anomalie #28050: ANALYSE - FAST - Impossible d'envoyer à la signature un doc principal ou une PJ si l'objet dépasse 46 caractères ajouté

##### #3 - 29/02/2024 10:17 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 04/03/2024

- Statut changé de A traiter à R&D - A étudier

##### #5 - 04/03/2024 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 04/03/2024 supprimé

- Statut changé de R&D - A étudier à R&D - A planifier

##### #7 - 12/03/2024 11:58 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

- Assigné à Cynthia APURA supprimé

##### #8 - 12/03/2024 14:57 - Jean-Laurent DUZANT

- Assigné à mis à Jean-Laurent DUZANT

##### #9 - 12/03/2024 16:09 - GIT LAB

[CREATION] MR sur 2301\_releases (fix/28112/2301.3.x) par Jean-Laurent DUZANT [jean-laurent.duzant@xelians.fr](mailto:jean-laurent.duzant@xelians.fr)

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f4d1345102840d5e64553eb4f6bf19cce4dc4758>

**#10 - 12/03/2024 16:18 - Jean-Laurent DUZANT**

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - En test

**#11 - 12/03/2024 16:56 - Emmanuel DILLARD**

- Echéance mis à 26/03/2024

**#12 - 15/03/2024 14:51 - Hamza HRAMCHI**

- Statut changé de R&D - En test à R&D - Terminé