

Backlog Courrier - Anomalie #5982

Soucis accents dans mails

29/09/2017 16:36 - Sébastien NANA

Statut: R&D - Terminé	Début: 21/08/2017
Priorité: 2-Sérieux	Echéance: 07/05/2018
Assigné à: Emmanuel DILLARD	
Catégorie:	
Version cible:	
Version applicable MC:	Tags Courrier:

Description

Bonjour,

je fais suite aux différents échanges que l'on a eu par mail avec Sébastien Nana et Henri Queneau concernant le problème d'accents dans l'envoi des mails:

J'ai regardé et il semble que ce soit la fonction `_encodeHeader` dans `apps/maarch_entreprise/tools/mails/` qui fasse ces erreurs d'encodage.

Cette fonction devrait être remplacée par:

```
$m = preg_match_all('/(\w*[\x80-\xFF]+\w*)/', $input, $matches);
if ($m === true) {
$input = mb_encode_mimeheader($input,$charset, 'Q');
}
return $input;
}
```

cf. <https://github.com/smxi/php-html-mime-mail/blob/master/htmlMimeMail.php>

Sébastien m'avait demandé si "L'encodage du navigateur et de la base de données est bien l'UTF-8?"

A priori oui:

```
postgres=# show lc_ctype;
```

lc_ctype

```
fr_FR.UTF-8
```

```
(1 ligne)
```

Et tu m'avais dit: "Nous ferons une mise à jour de la classe `htmlMimeMail`, mais nous devons faire plusieurs tests avant de la basculer en version master. Le mise à jour de la classe ne se fera donc pas dans l'immédiat."

Donc je vous laisse regarder si la correction indiquée est OK ou non de votre côté ;)

Historique

#2 - 27/02/2018 11:24 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Support Maarch à Sébastien NANA

- Version cible mis à 17.06

#3 - 23/04/2018 12:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch Courrier à Backlog

#4 - 23/04/2018 16:01 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours à R&D - A planifier

- Assigné à changé de Sébastien NANA à Anonyme

#5 - 24/04/2018 16:16 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT*
- *Statut changé de R&D - A planifier à A revoir (S)*

#6 - 24/04/2018 18:23 - Emmanuel DILLARD

- *Echéance mis à 07/05/2018*

#7 - 04/05/2018 10:52 - Emmanuel DILLARD

- *Assigné à changé de Anonyme à Emmanuel DILLARD*

#8 - 07/05/2018 15:53 - Florian AZIZIAN

- *Statut changé de A revoir (S) à 21*
- *% réalisé changé de 0 à 100*

#9 - 09/05/2018 10:42 - Emmanuel DILLARD

- *Statut changé de 21 à R&D - Terminé*

#10 - 09/05/2018 10:52 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog*

#11 - 09/06/2021 11:49 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de Backlog à Backlog Courrier*
- *Version cible 17.06 supprimé*