

Backlog Courrier - Fonctionnalité #7917

[Architecture logicielle] Réorganisation des dossiers dist et web

15/06/2018 15:40 - Florian AZIZIAN

Statut: R&D - Terminé	Début: 15/06/2018
Priorité: 3-Mineur	Echéance:
Assigné à: EDI PO	
Catégorie:	
Version cible: 18.10 (Fin de vie)	
Version applicable MC:	Tags Courrier:
Description	

Historique

#1 - 15/06/2018 16:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à R&D - A planifier

#2 - 31/07/2018 16:06 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#3 - 31/07/2018 16:41 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#4 - 03/09/2018 18:04 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - En cours à 17

#5 - 05/09/2018 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de 17 à R&D - A planifier

#6 - 13/09/2018 09:51 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

#7 - 24/09/2018 14:27 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#8 - 03/10/2018 12:28 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#10 - 09/06/2021 10:52 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 18.10 (Fin de vie)