

## Backlog Courrier - Fonctionnalité #8157

### MCC - Packaging LIVRAISON

17/07/2018 15:06 - Emmanuel DILLARD

<b>Statut:</b> R&D - Terminé	<b>Début:</b> 17/07/2018
<b>Priorité:</b> 2-Sérieux	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	
<b>Catégorie:</b>	
<b>Version cible:</b>	
<b>Version applicable MC:</b>	<b>Tags Courrier:</b>
<b>Description</b> Package de livraison 17.06.14 + Custom	

#### Historique

##### #1 - 17/07/2018 15:07 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT*
- *Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours*

##### #2 - 18/07/2018 10:04 - Emmanuel DILLARD

- *Sujet changé de MCC - LIVRAISON à MCC - Packaging LIVRAISON*

##### #3 - 18/07/2018 10:43 - Emmanuel DILLARD

Tester Chrono en / D / sur courrier départ sponatné

##### #4 - 18/07/2018 17:05 - Emmanuel DILLARD

Tester 1240 (Linagore)

##### #6 - 31/07/2018 11:00 - Emmanuel DILLARD

- *Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé*

##### #7 - 31/07/2018 11:02 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog*

##### #9 - 09/06/2021 11:53 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de Backlog à Backlog Courrier*