

Backlog Courrier - Fonctionnalité #9012

SPM - Capture CAS2

29/11/2018 15:51 - Emmanuel DILLARD

Statut: R&D - Terminé	Début: 29/11/2018
Priorité: 2-Sérieux	Echéance:
Assigné à: EDI PO	
Catégorie:	
Version cible:	
Version applicable MC:	Tags Courrier:
Description Voir demande	

Historique

#2 - 11/12/2018 10:43 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#3 - 11/12/2018 14:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#5 - 09/06/2021 11:53 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible 17.06 supprimé