

## Backlog Courrier - Fonctionnalité #9104

### Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3) (PDF)

12/11/2018 03:07 PM - Emmanuel DILLARD

<b>Status:</b> Développé / Analysé (S)	<b>Start date:</b> 02/05/2019
<b>Priority:</b> 1-Majeur	<b>Due date:</b> 02/18/2019
<b>Assignee:</b> EDI PO	
<b>Category:</b>	
<b>Target version:</b> 19.04 (Sécurité)	
<b>Tags Courrier:</b>	<b>ROADMAP:</b>
<b>Description</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• export CSV</li><li>• Impression ....</li></ul>	
<b>Related issues:</b> Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #8711: (optimisation outil stat)... <b>Rejeté</b> <b>10/22/2018</b>	

#### History

##### #1 - 12/11/2018 03:07 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to EDI PO
- Target version set to 19.04 (Support sécurité)

##### #2 - 12/11/2018 05:35 PM - Emmanuel DILLARD

- Related to Fonctionnalité #8711: (optimisation outil stat) Objectif Label Marianne added

##### #3 - 12/13/2018 11:35 PM - Florian AZIZIAN

- Priority changed from 2-Sérieux to 1-Majeur

##### #4 - 01/08/2019 02:51 PM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3) to EPIC - Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3). - 4 US
- Export CSV
- Copie d'écran
- Impression des fiches de liaison
- Plan de classement
- Enregistrer la recherche

##### #6 - 01/31/2019 04:40 PM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from EPIC - Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3). - 4 US to Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3)

##### #7 - 02/05/2019 02:49 PM - Emmanuel DILLARD

Reste plan de classement et impression

##### #8 - 02/05/2019 03:02 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT

- Status changed from *Prêt à développer* to *En cours de dev (S)*

Export CSV = Impression PDF via la même interface.

- Choix : CSV / PDF
- PDF : enlever le choix du séparateur

**#9 - 02/05/2019 03:03 PM - Emmanuel DILLARD**

- Subject changed from *Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3)* to *Liste de résultats v2 - Barre d'outils (2/3) (PDF)*

**#10 - 02/19/2019 11:22 AM - Emmanuel DILLARD**

- Project changed from *CURRENT SPRINT* to *Backlog*
- Status changed from *En cours de dev (S)* to *Développé / Analysé (S)*

**#11 - 02/20/2019 10:15 PM - Florian AZIZIAN**

- Due date set to *02/18/2019*

**#12 - 02/20/2019 10:21 PM - Florian AZIZIAN**

- Start date changed from *12/11/2018* to *02/05/2019*

**#15 - 06/09/2021 11:06 AM - Emmanuel DILLARD**

- Project changed from *Backlog* to *Backlog Courrier*
- Target version changed from *19.04 (Support sécurité)* to *19.04 (Sécurité)*