

Backlog Parapheur - Fonctionnalité #9157

Intégrer le logo Maarch Parapheur

18/12/2018 17:43 - Florian AZIZIAN

Statut: R&D - Terminé	Début: 18/12/2018
Priorité: 1-Majeur	Echéance:
Assigné à:	
Catégorie:	
Version cible:	
Tags Parapheur:	
Description	
En attente du logo	

Historique

#1 - 10/01/2019 15:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à R&D - A planifier

#2 - 21/01/2019 15:33 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#3 - 24/01/2019 14:09 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Maarch Parapheur

- Assigné à EDI PO supprimé

- Version cible changé de 105 à MP 19.04

#4 - 15/02/2019 11:48 - Laurent GIOVANNONI

J'ai un logo à vous proposer.

#5 - 21/02/2019 15:37 - Florian AZIZIAN

- Priorité changé de 3-Mineur à 1-Majeur

#7 - 27/03/2019 15:46 - Florian AZIZIAN

Tous les logos sont disponibles ici : [freenas/03-Communication/1-Maarch/Identite visuelle/2019-Logos/parapheur](#)

#9 - 04/04/2019 15:55 - Alex ORLUC

- Projet changé de Backlog Maarch Parapheur à CURRENT SPRINT

- Version cible changé de MP 19.04 à 105

#10 - 04/04/2019 15:56 - Alex ORLUC

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#11 - 09/04/2019 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#12 - 01/07/2019 14:13 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 105 à Parapheur 19.04

#13 - 09/06/2021 10:20 - Emmanuel DILLARD

- *Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur*

- *Version cible Parapheur 19.04 supprimé*