

Backlog Courrier - Fonctionnalité #7888

[parapheur] interconnexion avec ixBus

06/14/2018 10:23 AM - Laurent GIOVANNONI

Status: Développé / Analysé (S)	Start date: 06/14/2018
Priority: 1-Majeur	Due date:
Assignee: Maarch Courrier DEV TEAM	
Category:	
Target version: 18.10 (Sécurité)	
Tags Courier:	ROADMAP:
Description	
voir liste WS : http://web.ixbus.net/ParapheurWs/3.5/service.aspx	
commande client en attente.	

History

#1 - 06/15/2018 05:48 PM - Laurent GIOVANNONI

- Status changed from A étudier to A traiter

Commande client OK.

#2 - 06/15/2018 06:00 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Maarch Courrier to Backlog

#3 - 06/15/2018 06:02 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A traiter to En cours d'écriture PO

- Assignee set to Emmanuel DILLARD

#5 - 06/25/2018 10:07 AM - Emmanuel DILLARD

- prévoir l'envoi de la fiche de circulation dans les pièces possibles.

#6 - 07/03/2018 05:31 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from En cours d'écriture PO to Prêt à développer

- Target version changed from 18.04 to 18.10 (support sécurité)

Notes (LGI/FAZ)

Action : Envoyer au parapheur
Choix des pièces jointes
Paramètres spécifiques au parapheur

Transmission WS + modif de statuts, PJ figées

Batch pour interroger le parapheur tiers.

Recupération PJ, Modification statut, déverouillage courrier.

SOURCE : ORLEANS. Instance de recette ixbus

#7 - 07/03/2018 05:34 PM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#10 - 07/30/2018 06:09 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from En cours de dev (S) to A retravailler (S)

#11 - 07/31/2018 11:01 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to En cours de dev (S)

#14 - 09/03/2018 05:56 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from En cours de dev (S) to A retravailler (S)

#16 - 09/03/2018 06:01 PM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to 17

#17 - 09/05/2018 10:18 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from 17 to En cours de dev (S)

Attente des infos pour accès.
Tests recette
Doc

#18 - 09/18/2018 11:08 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from En cours de dev (S) to A retravailler (S)

#19 - 09/18/2018 11:30 AM - Emmanuel DILLARD

- Status changed from A retravailler (S) to Prêt à développer

#20 - 09/18/2018 11:30 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Priority changed from 2-Sérieux to 1-Majeur

#21 - 09/20/2018 10:00 AM - Emmanuel DILLARD

- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to Maarch Courrier DEV TEAM

#22 - 10/16/2018 11:54 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#23 - 10/30/2018 11:04 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#25 - 09/30/2020 03:18 PM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from [parapheur] interconnexion avec ix/bus to [parapheur] interconnexion avec ixBus

#26 - 06/09/2021 10:52 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from Backlog to Backlog Courrier

- Target version changed from 18.10 (support sécurité) to 18.10 (Sécurité)