Backlog Courrier - Fonctionnalité #16700

[Release] Contrôles installeur + migration

22/03/2021 21:43 - Florian AZIZIAN

Statut:	R&D - Terminé	**Début:**	22/03/2021
Priorité:	0-Bloquant	**Echéance:**	26/03/2021
Assigné à:	Damien BUREL		
Catégorie:			
Version cible:	Inscription Backlog		
Version source:			

Description

- Tests installeur (check prérequis + new feat)
- Tests migration 20.10 -> 21.03
- Tests simulation migrations mineures 21.03.1 -> 21.03.2

Historique

#1 - 22/03/2021 21:53 - Florian AZIZIAN

- Echéance mis à 26/03/2021

#2 - 23/03/2021 14:51 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - En cours

#3 - 23/03/2021 14:51 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#4 - 25/03/2021 11:42 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#5 - 26/03/2021 16:15 - Damien BUREL

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#7 - 30/03/2021 09:53 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#8 - 09/06/2021 11:35 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog